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                                                                                                                     Приложение № 2
к Договору
                                                                                                               № 305-0914-11
от «____» _____________ 2014 г.

Календарный план 

	№ п/п 
	Наименование работ по Договору
	Срок окончания выполнения работ 
	Материалы и документы, подтверждающие выполнение работ 
	Стоимость  этапа, с НДС

(руб.)

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Этап 1 

	1. 
	Доработка АС ВПН-2010 в части: 

- загрузки списков адресов по КФО из внешних источников;

- формирования новых отчетов оргплана;

- использования нового оборудования ввода (сканеров), сканирования и отображения измененных бланков переписи населения в КФО;

- дополнения правил формально-логического контроля;

- выгрузки закодированных пачек для передачи на федеральный уровень в соответствии с очередностью отправки DVD;

- проведения загрузки пачек и формально-логического контроля на федеральном уровне в соответствии с очередностью отправки DVD;

- подготовка нормативно-справочной информации (НСИ) и загрузка в систему. 
	до 2 октября 2014 года
	- Отчет о выполненных работах;

- Акт сдачи-приемки выполненных работ.

Для подсистем: 

1) подсистема подготовки к проведению переписи, 

2) подсистема ввода и контроля машиночитаемых документов (МЧД), 

3) подсистема управления массивом пачек:

- Дистрибутив на компакт-диске; 

- Руководство пользователя;

- Программа и методика испытаний;


	4 851 138,00

	2. 
	Доработка алгоритмов программного обеспечения АС ВПН-2010 в соответствии с обновленным экономическим описанием в части:

- расчета показателей; 

- алгоритмов автокоррекции данных;

- обеспечения формирования БД итогов и итоговых таблиц по отдельному КФО. 
	до 15   Декабря 2014 г.
	- Отчет о выполненных работах;

- Акт сдачи-приемки выполненных работ. 

Для подсистем: 

1) подсистемы расчета показателей,  

2) подсистемы автокоррекции данных,  

3) подсистемы загрузки в БД итогов, 

4) подсистемы пакетной генерации таблиц): 

- Дистрибутив на компакт-диске. 

- Руководство пользователя.

- Программа и методика испытаний.


	1 951 097,00

	3. 
	Доработка существующих и разработка новых макетов рабочих и публикационных таблиц для получения итогов по КФО в соответствии с изменениями в экономическом описании.
	до 15   Декабря 2014 г.
	- Макеты таблиц на компакт-диске.

- Акт сдачи-приемки выполненных работ.
	1 966 635,00

	4. 
	Информационно-технологическое сопровождение регионального и федерального уровней в IV кв. 2014 г. при проведении работ:

- подготовка к проведению переписи средствами подсистемы ППР;

- обработка первичных материалов на региональном уровне средствами подсистемы ввода и ЭК;

 - выгрузка и загрузка данных на внешние носители средствами подсистемы выгрузки на DVD;

- получение предварительной оценки итогов;

- установка программного обеспечения АС ВПН-2010 на РУ и ФУ.
	до 15   Декабря 2014 г.
	- Отчет о выполненных работах.

- Акт сдачи-приемки выполненных работ.


	702 138,00

	5. 
	Подготовка персонала ТОГС к работе с подсистемами (с выездом в ТОГС).
	до 28          Ноября 2014 г.
	- Отчет о выполненных работах.

- Акт сдачи-приемки выполненных работ.
	1 998 977,00

	6. 
	Подготовка и настройка оборудования, установка общесистемного ПО, развертывание цепочки АС ВПН-2010 на федеральном уровне для проведения автоматизированной обработки и получения итогов по КФО.
	до 29       Октября 2014 г.
	- Отчет о выполненных работах.

- Акт сдачи-приемки выполненных работ.
	1 703 283,00

	ИТОГО Этап 1:
	13 173 268,00

	Этап 2 

	7. 
	Информационно-технологическое сопровождение федерального уровня в I-IV кв. 2015 года при проведении работ:

 - ФЛК;

 - формирование итогов переписи.
	до 15   Декабря 2015 г.
	- Отчет о выполненных работах.

- Акт сдачи-приемки выполненных работ.
	216 782,00

	8. 
	Подготовка данных по КФО до проведения ФЛК с целью получения предварительной оценки итогов и анализа необходимости применения дополнительных правил ФЛК и автокоррекции.
	до 28   Января 2015 г.
	- Данные для подготовки отчета о выполненных работах.

- Акт сдачи-приемки выполненных работ.
	619 372,00

	9. 
	Формирование нерегламентных таблиц, включая запросы к первичным и итоговым данным КФО (не более 10).
	до 27                     Ноября 

2015 г.
	Данные для подготовки отчета о выполненных работах.

Акт сдачи-приемки выполненных работ.
	1 677 345,00

	ИТОГО Этап 2:
	2 513 499,00

	ВСЕГО:
	15 686 767,00


	Заказчик:
Первый заместитель директора 

ГМЦ Росстата

______________ Х.У.Грошева

М.П. «__» ________ 2014 г.
	Исполнитель:

Генеральный директор 

ООО «Современные информационные технологии»
____________________ Д.В.Голубев
М.П.   «___» _____________ 2014 г.


